

LicitAI — Relatório Sprint 3

Sprint 3 Camada de Back-End (Python + IA Generativa)

Período: 25 de maio a 1 de junho de 2026 Total de pontos: 41 Todas as tarefas foram concluídas

Planning Poker


Tarefa	Alan	Luís Henrique	Pontuação final
LIC-20 Sprint III: Camada de Back-End (Python + IA Generativa)	4	4	4
LIC-49 Testes unitários dos endpoints principais	3	3	3
LIC-27 Persistência dos vetores na coluna pgvector da tabela de licitações	3	3	3
LIC-28 Endpoint POST /busca/semantica com similarity search via pgvector	6	6	6
LIC-26 Pipeline de geração de embeddings com LangChain + OpenAI sobre objetoCompra	5	6	6
LIC-29 Interpretação de query em linguagem natural via LLM	5	5	5
LIC-25 Endpoint POST /busca/textual usando PostgreSQL full-text search (ts_query)	4	4	4
LIC-23 Estrutura base do projeto FastAPI com roteamento e tratamento de erros	2	2	2
LIC-31 Documentação automática via Swagger/OpenAPI	2	2	2
LIC-30 Endpoint GET /licitacoes/(id) com detalhes completos	3	3	3
LIC-24 Endpoint GET /licitacoes com filtros	3	3	3

Kanban

☐	🔗 LIC-20 Sprint III: Camada de Back-End (Python + IA Generativa)	
☐	📌 LIC-40 Testes unitários dos endpoints principais	FEITO AB
☐	📌 LIC-27 Persistência dos vetores na coluna pgvector da tabela de licitações	FEITO AB
☐	📌 LIC-28 Endpoint POST /busca/semantica com similarity search via pgvector	FEITO AB
☐	📌 LIC-26 Pipeline de geração de embeddings com LangChain + OpenAI sobre objetoCompra	FEITO LI
☐	📌 LIC-29 Interpretação de query em linguagem natural via LLM	FEITO AB
☐	📌 LIC-25 Endpoint POST /busca/textual usando PostgreSQL full-text search (to_tsquery)	FEITO AB
☐	📌 LIC-23 Estrutura base do projeto FastAPI com roteamento e tratamento de erros	FEITO LI
☐	📌 LIC-31 Documentação automática via Swagger/OpenAPI	FEITO LI
☐	📌 LIC-30 Endpoint GET /licitacoes/{id} com detalhes completos	FEITO LI
☐	📌 LIC-24 Endpoint GET /licitacoes com filtros	FEITO LI

Quadro Kanban da Sprint III

Burndown



Burndown Sprint 3

Artefatos produzidos

API REST em FastAPI

Servidor Python com endpoints para buscas semântica e textual em licitações públicas, integrando: - Busca por similaridade semântica via pgvector + OpenAI embeddings - Busca textual com full-text search do PostgreSQL - Interpretação de queries em linguagem natural via LLM - Endpoints de listagem e detalhes com filtros

Testes unitários

Suite de testes cobrindo todos os endpoints principais com validação de entrada e saída

Demais artefatos

- [Repositório do projeto](#)
 - [Repositório de documentação](#)
 - Documentação automática via Swagger/OpenAPI
 - Pipeline de embeddings com LangChain e OpenAI
-

Retrospectiva

O que funcionou bem

O uso de IA acelerou muito o desenvolvimento, sendo capaz de realizar o trabalho bruto

O que não funcionou

Os problemas estruturais das sprints anteriores persistiram: ausência de dailies consistentes e acúmulo de entregas próximo ao prazo. Problemas na integração local com o banco hospedado no Supabase, por ser IPv6 por padrão

O que muda na próxima sprint

Melhor organização de tempo