

LicitAI — Relatório Sprint 5

Sprint 5 Camada Analítica (Power BI + OLAP)

Período: 8 de junho a 15 de junho de 2026 Total de pontos: 39 Todas as tarefas planejadas foram concluídas, incluindo a LIC-42 (Deploy e integração), que havia ficado pendente na Sprint 4

Planning Poker


Tarefa	Alan	Luís Henrique	Pontuação final
LIC-42 Deploy e integração do Front-End e Back-End no Railway	3	3	3
LIC-43 Modelagem dimensional em estrela: dimensões (tempo, órgão, modalidade, UF) e fato	4	5	5
LIC-44 ETL full-refresh de carga do star schema a partir das tabelas operacionais	6	6	6
LIC-45 Endpoint POST /analitico/rebuild para reconstrução do star schema	2	2	2
LIC-46 Endpoints de agregação JSON do painel analítico (resumo, modalidade, mês, top-órgãos, UF)	5	4	5
LIC-47 Exportação CSV das tabelas do star schema para ferramentas OLAP	3	3	3
LIC-48 Painel analítico no front-end consumindo os endpoints de agregação	6	5	5
LIC-49 Documentação da camada analítica (modelo dimensional, ETL e endpoints)	2	2	2
LIC-50 Resumo por IA (RAG) dos resultados da busca semântica	4	5	5
LIC-51 Sugestões de busca (autocomplete) na barra de pesquisa	3	2	3

Kanban

☐	🔗 LIC-22 Sprint V: Camada Analítica (Power BI + OLAP)	
☐	🔖 LIC-42 Deploy e integração do Front-End e Back-End no Railway	FEITO 👤
☐	🔖 LIC-43 Modelagem dimensional em estrela: dimensões (tempo, órgão, modalidade, UF) e fato	FEITO 👤
☐	🔖 LIC-44 ETL full-refresh de carga do star schema a partir das tabelas operacionais	FEITO 👤
☐	🔖 LIC-45 Endpoint POST /analitico/rebuild para reconstrução do star schema	FEITO 👤
☐	🔖 LIC-46 Endpoints de agregação JSON do painel analítico (resumo, modalidade, mês, top-órgãos, UF)	FEITO 👤
☐	🔖 LIC-47 Exportação CSV das tabelas do star schema para ferramentas OLAP	FEITO 👤
☐	🔖 LIC-48 Painel analítico no front-end consumindo os endpoints de agregação	FEITO 👤
☐	🔖 LIC-49 Documentação da camada analítica (modelo dimensional, ETL e endpoints)	FEITO 👤
☐	🔖 LIC-50 Resumo por IA (RAG) dos resultados da busca semântica	FEITO 👤
☐	🔖 LIC-51 Sugestões de busca (autocomplete) na barra de pesquisa	FEITO 👤

Quadro Kanban da Sprint V


Burndown



Burndown Sprint 5


Artefatos produzidos

Modelo dimensional (star schema)




Modelo dimensional em estrela

Painel analítico




Painel analítico

Resumo por IA (RAG) dos resultados



Resumo por IA dos resultados da busca

Sugestões de busca (autocomplete)



Sugestões de busca na barra de pesquisa

Demais artefatos

- [Repositório do projeto](#)
- [Repositório de documentação](#)

Retrospectiva

O que funcionou bem

O star schema saiu de forma intuitiva a partir do banco principal. Mesmo com poucos dados coletados (pouco mais de um mês), foi o suficiente para alimentar o dashboard.

O que não funcionou

Uma licitação com valor que estourou o limite de float distorceu os valores do dashboard. A indexação dos embeddings é demorada, então boa parte do acervo ainda ficou sem indexação. A otimização das sugestões de busca deu trabalho, e as entregas se concentraram no fim da sprint.

Encerramento e aprendizados

O projeto foi importante para entender tanto a parte de Scrum (sprints, burndown, artefatos) quanto a parte técnica com a qual tínhamos menos familiaridade, principalmente embeddings e indexação.