

LicitAI — Relatório Sprint 3

Sprint 3 Camada de Back-End (Python + IA Generativa)

Período: 25 de maio a 1 de junho de 2026 Total de pontos: 41 Todas as tarefas foram concluídas

Planning Poker


Tarefa	Alan	Luís Henrique	Pontuação final
LIC-20 Sprint III: Camada de Back-End (Python + IA Generativa)	4	4	4
LIC-49 Testes unitários dos endpoints principais	3	3	3
LIC-27 Persistência dos vetores na coluna pgvector da tabela de licitações	3	3	3
LIC-28 Endpoint POST /busca/semantica com similarity search via pgvector	6	6	6
LIC-26 Pipeline de geração de embeddings com LangChain + OpenAI sobre objetoCompra	5	6	6
LIC-29 Interpretação de query em linguagem natural via LLM	5	5	5
LIC-25 Endpoint POST /busca/textual usando PostgreSQL full-text search (ts_query)	4	4	4
LIC-23 Estrutura base do projeto FastAPI com roteamento e tratamento de erros	2	2	2
LIC-31 Documentação automática via Swagger/OpenAPI	2	2	2
LIC-30 Endpoint GET /licitacoes/(id) com detalhes completos	3	3	3
LIC-24 Endpoint GET /licitacoes com filtros	3	3	3

Kanban

☐	🔗 LIC-20 Sprint III: Camada de Back-End (Python + IA Generativa)	
☐	🔗 LIC-40 Testes unitários dos endpoints principais	FEITO AB
☐	🔗 LIC-27 Persistência dos vetores na coluna pgvector da tabela de licitações	FEITO AB
☐	🔗 LIC-28 Endpoint POST /busca/semantica com similarity search via pgvector	FEITO AB
☐	🔗 LIC-26 Pipeline de geração de embeddings com LangChain + OpenAI sobre objetoCompra	FEITO LI
☐	🔗 LIC-29 Interpretação de query em linguagem natural via LLM	FEITO AB
☐	🔗 LIC-25 Endpoint POST /busca/textual usando PostgreSQL full-text search (to_tsquery)	FEITO AB
☐	🔗 LIC-23 Estrutura base do projeto FastAPI com roteamento e tratamento de erros	FEITO LI
☐	🔗 LIC-31 Documentação automática via Swagger/OpenAPI	FEITO LI
☐	🔗 LIC-30 Endpoint GET /licitacoes/{id} com detalhes completos	FEITO LI
☐	🔗 LIC-24 Endpoint GET /licitacoes com filtros	FEITO LI

Quadro Kanban da Sprint III

Burndown



Burndown Sprint 3

Artefatos produzidos

API REST em FastAPI

Servidor Python com endpoints para buscas semântica e textual em licitações públicas, integrando: - Busca por similaridade semântica via pgvector + OpenAI embeddings - Busca textual com full-text search do PostgreSQL - Interpretação de queries em linguagem natural via LLM - Endpoints de listagem e detalhes com filtros

Testes unitários

Suite de testes cobrindo todos os endpoints principais com validação de entrada e saída

Demais artefatos

- [Repositório do projeto](#)
 - [Repositório de documentação](#)
 - Documentação automática via Swagger/OpenAPI
 - Pipeline de embeddings com LangChain e OpenAI
-

default			^
GET	/coletas	List Coletas	▼
POST	/coletas	Iniciar Coleta	▼
GET	/coletas/{id_coleta}	Get Coleta	▼
GET	/modalidades	List Modalidades	▼
GET	/estados	List Estados	▼
GET	/licitacoes/filtros	Filtros Licitacoes	▼
GET	/licitacoes	Search Licitacoes	▼
GET	/licitacoes/{numero_controle_pncp}	Get Licitacao	▼
POST	/busca/textual	Busca Textual	▼
POST	/busca/semantica	Busca Semantica	▼
POST	/embeddings/indexar	Embeddings Indexar	▼
POST	/analitico/rebuild	Analitico Rebuild	▼
GET	/analitico/resumo	Analitico Resumo	▼
GET	/analitico/por-modalidade	Analitico Por Modalidade	▼
GET	/analitico/por-mes	Analitico Por Mes	▼
GET	/analitico/top-orgaos	Analitico Top Orgaos	▼
GET	/analitico/por-uf	Analitico Por Uf	▼
GET	/analitico/csv/{tabela}	Analitico Csv	▼

Retrospectiva

O que funcionou bem

O uso de IA acelerou muito o desenvolvimento, sendo capaz de realizar o trabalho bruto

O que não funcionou

Os problemas estruturais das sprints anteriores persistiram: ausência de dailies consistentes e acúmulo de entregas próximo ao prazo. Problemas na integração local com o banco hospedado no Supabase, por ser IPv6 por padrão

O que muda na próxima sprint

Melhor organização de tempo