

LicitAI — Relatório Sprint 4

Sprint 4 Camada de Front-End (Next.js)

Período: 1 de junho a 8 de junho de 2026 Total de pontos: 24 A tarefa LIC-42 (Deploy e integração) ficou pendente; as demais foram concluídas

Planning Poker


Tarefa	Alan	Luís Henrique	Pontuação final
LIC-34 Projeto Next.js configurado com integração à API FastAPI	3	3	3
LIC-35 Página de busca com campo de texto livre e filtros laterais (UF, modalidade, valor)	5	5	5
LIC-36 Componente de listagem de resultados com paginação	4	4	4
LIC-37 Página de detalhe da licitação (órgão, objeto, itens, valores, link de origem)	4	4	4
LIC-39 Indicador visual do tipo de busca usado e score de similaridade	2	2	2
LIC-38 Toggle entre modo textual e semântico na busca	3	3	3
LIC-42 Deploy e integração do Front-End e Back-End no Railway	3	3	3

Kanban

LIC-21 Sprint IV: Camada de Front-End (Next.js)		
LIC-34	Projeto Next.js configurado com integração à API FastAPI	FEITO
LIC-35	Página de busca com campo de texto livre e filtros laterais (UF, modalidade, valor)	FEITO
LIC-36	Componente de listagem de resultados com paginação	FEITO
LIC-37	Página de detalhe da licitação (órgão, objeto, itens, valores, link de origem)	FEITO
LIC-39	Indicador visual do tipo de busca usado e score de similaridade	FEITO
LIC-38	Toggle entre modo textual e semântico na busca	FEITO
LIC-42	Deploy e integração do Front-End e Back-End no Railway	FAZENDO

Quadro Kanban da Sprint IV

Burndown



Burndown Sprint 4

Artefatos produzidos

Interface web em Next.js

Tela inicial

Busque licitações públicas

Ex: computadores na Bahia acima de R\$ 1 milhão

Avançada

Buscar

Busca semântica:

Ativada

Filtros avançados

Estado (UF)

Todos os estados

Modalidade

Todas

Valor mínimo (R\$)

0,00

Valor máximo (R\$)

0,00

Pregão Eletrônico

Obras

Tecnologia da Informação

Dispensa de Licitação

Dados do PNCP (Portal Nacional de Contratações Públicas)

Tela inicial de busca

Tela de resultados

Q LicitAI

Alienação

Buscar

Busca semântica

4 licitações encontradas para "Alienação"

Filtros

ESTADO (UF)

Todos os estados

MODALIDADE

Leilão - Eletrônico (111)

Pregão - Eletrônico (11)

Dispensa de Licitação (7)

Concorrência - Eletrônica (4)

Concorrência - Presencial (1)

SITUAÇÃO

Divulgada (130)

Encerrada (1)

Revogada (1)

Anulada (2)

VALOR ESTIMADO (R\$)

Mínimo

Máximo

PUBLICAÇÃO

mm/dd/yyyy

mm/dd/yyyy

Leilão - Eletrônico

Divulgada

Alienação de bem imóvel de propriedade do CREMEB.

BA 07/05/2026 14856787888288-1-000618/2026

Valor estimado

R\$ 13.665.000,00

Ver detalhes

Leilão - Eletrônico

Divulgada

Alienação de mercadorias apreendidas pela Receita Federal

BA 05/05/2026 88304488888887-1-000632/2026

Valor estimado

R\$ 832.000,00

Ver detalhes

Leilão - Eletrônico

Divulgada

ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS E ITENS INSERVÍVEIS DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES-BA

BA 11/05/2026 13883322888152-1-000647/2026

Valor estimado

R\$ 788.000,00

Ver detalhes

Leilão - Eletrônico

Divulgada

LEILÃO NA MODALIDADE ON LINE, tipo maior lance.

BA 11/05/2026 14188747888126-1-000694/2026

Valor estimado

R\$ 651.450,00

Ver detalhes

Tela de resultados da busca

Tela de detalhe



Tela de detalhe da licitação

Demais artefatos

- [Repositório do projeto](#)
- [Repositório de documentação](#)

Retrospectiva

O que funcionou bem

A IA ajudou muito na geração das telas a partir do protótipo, sendo necessários apenas ajustes pontuais

O que não funcionou

O deploy no Railway do back-end e do front-end funcionou individualmente, mas houve problemas na comunicação entre os dois serviços, incluindo com o banco hospedado no Supabase. O gerenciamento do tempo também foi bem complicado e a maior parte da produção ficou concentrada no fim da sprint

O que muda na próxima sprint

Resolver a integração entre os serviços no deploy e melhorar o gerenciamento do tempo, distribuindo melhor as entregas ao longo da sprint